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1. LAN PLANA 

1.1. LAN TALDEA 

Proiektuaren garapena gauzatzeko ondorengo lan taldea egongo da. 

Kodea Izena Enpresa Erantzukizuna 

H1 Oskar Casquero EUITI Bilbao Proiektu zuzendaria 

H2 Ander Elezkano EUITI Bilbao Ingeniari teknikoa 

H3 Ander Elezkano EUITI Bilbao Administratzailea 

Taula 1: Lan taldea 

 

 

1.2. LAN PLANA OSATZEKO ERABILITAKO NOMENKLATURA 

Ondorengo taulan lana gauzatzeko erabili diren laburdurak azaltzen dira.  

Ikurra Deskribapena 

LP xx xx zenbakikuntza duen lan paketea 

T xx yy xx pakete barnean egin beharreko zeregina yy zenbakikuntzarekin 

UE xx zz xx pakete barneko entrega unitatea zz  zenbakikuntzarekin 

EDE Egite denbora estimatua  

LK Lan karga  

AZEA aipaturiko zereginaren errealizazioaren arduraduna  

ELGBA Egindako lanen gainbegiraketa burutzeko arduraduna  
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UE Entrega unitatea  

Taula 2: Nomenklaturak 

 

Ondorengo erlazioa eduki behar da kontuan lan karga kuantifikatzeko orduan. 

1 ordu / perts. Lanerako estimatutako LK 

1 egun / perts. 8 ordu / pertsona 

1 hilabete / perts. 20 egun  / pertsona 

Taula 3: Lanaren kuantifikazioa 

 

1.3. ZEREGINEN ETA LAN PAKETEEN DEFINIZIOA 

Jarraian proiektu honetan garatuko diren zereginen lan paketeak definitzen dira. 

 

LP1. Proposamen desberdinen inguruko informazio bilaketa eta azken erabakia. 

 

Lan pakete honen helburu nagusia informazio bilaketa da. 

EU1 EDE LK 

6 egun 48 ordu/ pertsona 

Taula 4: EU1 
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T101. Proiektu posible desberdinen bilaketa. 

Eskuraturiko ezagutzak erabiliz, eraiki daitezkeen proiektu posible ezberdinen informazioa 

bilatuko da. 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

2 egun 16 ordu/ pertsona H2 H1 EU101 

Taula 5: T101 

 

T102. Aukera ezberdinak aztertu eta erabaki finala. 

Aurreko atalean aukeratutako aukera ezberdinak aztertuko dira eta azkenik aukera finala 

egingo da. 

 

 

T103. Proba plakaren aukeraketa. 

Behin garatuko den proiektua zein izango den jakinik, gure betekizunetara  ondoen egokitzen 

den proba plaka aukeratuko da. 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

1 egun 8 ordu / pertsona H2 H1 EU103 

Taula 7: T103 

 

 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

3 egun 24 ordu /pertsona H2 H1 EU102 

Taula 6: T102 
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T104. Prozesua exekutatzeko era aukeratu. 

 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

1 egun 8 ordu / pertsona H2 H1 EU104 

Taula 8: T104 

 

LP2. Proiektuaren diseinua 

Aukeratutako proiektua eraikitzeko beharrezkoak diren errekurtsoen aukeraketa egokia. 

EU2 EDE LK 

8 egun 64 ordu / pertsona 

Taula 9: EU2 

T201. Materialen aukeraketa. 

 

Eskuratutako errekurtso eta ezagutzekin bat eginez, erabiliko diren gainontzeko materialen 

aukeraketa burutuko da, hala nola, elikadura iturria, motorrak, materiala eta abar. 

 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

2 egun 16 ordu / pertsona H2 H1 EU201 

Taula 10: T201 
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T202. Proiektuaren egituraren konfigurazioa.  

Muntaia egiteko beharrezkoak diren moduluak aukeratuko dira. 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

3 egun 24 ordu / pertsona H2 H1 EU202 

Taula 11: T202 

 

T203. Programaren egituraren konfigurazioa. 

Programa garatzeko moduluak aukeratu behar dira. 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

3 egun 24 ordu / pertsona H2 H1 EU203 

Taula 12: T203 

 

 

 

LP3. Garapena eta muntaia 

Proiektuaren garapen eta muntaketa osoa. 

EU3 EDE LK 

32 egun 256 ordu/ pertsona 

Taula 13: EU3 
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T301. Softwarearen modulu desberdinen doiketa. 

Atal desberdinentzako programazioaren garapena: motorrak.  

EDE LK AZEA ELGBA EU 

25 egun 200 ordu / pertsona H2 H1 EU301 

Taula 14: T301 

 

T302. Egituraren muntaketa. 

Egitura muntatu ahal izateko piezen beharrezko mozketa, hala nola, plastikozko txasisa, 

metakrilatozko kabina. 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

3 egun 24 ordu / pertsona H2 H1 EU302 

Taula 15: T302 

 

T303. Osagaien inplementazioa. 

Osagai guztien erabateko inplementazioa, hala nola, motorrak, elikadura iturria, Arduino Due 

eta proto-board. 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

4 egun 32 ordu / pertsona H2 H1 EU303 

Taula 16 : T303 
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LP4. Simulazioa 

Proiektu osoa simulatu egiten da eta denak funtzionamendu egokia duela baieztatzen da. 

EU4 EDE LK 

2 egun 16 ordu / pertsona 

Taula 17: EU4 

T401. Simulazioa eta erroreen ezabatzea.  

Proiektua bukatutzat eman aurretik erroreen erabateko zuzenketa egin  behar da. 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

2 egun 16 ordu / pertsona H2 H1 EU401 

Taula 18: T401 

 

LP5. Proiektuaren kudeaketa. 

Proiektuaren kudeaketa eta koordinazioa jarduerak. 

EU5 EDE LK 

20 egun 160 ordu/ pertsona 

Taula 19: EU5 
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T501. Kudeaketa zereginak. 

Proiektuaren jarraipena, kudeaketa eta zeregin administratinboak. 

EDE LK AZEA ELGBA EU 

20 egun 160 ordu / pertsona H3 H1 EU501 

Taula 20: T501 

1.4. JARRAIPEN MUGARRIAK 

5 mugarri nagusi ezartzen dira proiektuaren garapenean. Dokumentu honetan ezarritako 

mugarriez gain, periodikoki batzarrak egingo dira lan taldea osatzen duten kideen artean. 

 

Mugarria Data Deskribapena 

01 7/04/2014 Proiektuaren hasiera 

02 6/05/2014 I. Berrikuste partziala 

Aukera ezberdinen analisia. 

03 7/06/2014 II. Berrikuste partziala 

Diseinuan bukatutzat emateko batzarra. 

04 15/07/214 III. Berrikuste partziala 

Programazioa atala bukatutzat emateko batzarra. 

05 5/09/2014 Azken batzarra eta proiektuaren bukaera. 

Taula 21: Mugarriak 
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1.5. ENTREGA UNITATEEN ZERRENDA  

Proiektuaren garapena egiten den heinean, hurrengo entrega unitateen betetzea emango da. 

 

Kodea Izena Deskribapena 

EU1 Proposamen desberdinen inguruko 

informazio bilaketa eta azken erabakia. 

Lan pakete honen  bidez 

informazioa bilatuko da eta aukera 

ezberdinen artean bat aukeratuko 

da. 

T101 Proiektu posible desberdinen bilaketa. Informazioa bilaketa. 

T102 Aukera ezberdinak aztertu eta erabaki 

finala. 

Aurreko aukerak aztertuko dira eta 

bat aukeratuko da. 

T103 Proba plakaren aukeraketa. Behin proiektua aukeratu dela, 

proiektu gauzatzeko plaka egokia 

aukeratuko da. 

Taula 22: 1. Entrega unitatea 
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Kodea Izena Deskribapena 

EU2 Proiektuaren diseinua. Materialen aukeraketa eta 

proiektuaren garapena. 

 

T201 Materialen aukeraketa. 

 

Proiektua muntatzeko erabiliko 

diren materialak. 

 

T202 Proiektuaren egituraren konfigurazioa. Eraikitze aukerak aztertu ondoren 

proiektua osatzeko. 

T203 Programaren egituraren konfigurazioa. Sistema kontrolatzen duen 

programaren egitura. 

 

Taula 23: 2. Entrega unitatea 
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Kodea Izena Deskribapena 

EU3 Garapena eta muntaia. 

 

Proiektuaren garapen osoa 

burutuko da. 

 

T301 Softwarearen modulu desberdinen 

doiketa. 

 

 

Programaren kodea idatziko da. 

 

T302 Egituraren muntaketa. 

 

Proiektuaren osagaien muntaketa. 

 

T303 Osagaien inplementazioa. 

 

Proiektuaren osagaien 

inplementazioa. 

 

Taula 24: 3. Entrega unitatea 
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Kodea Izena Deskribapena 

EU4 Simulazioa 

 

Proiektua bere osotasunean 

simulatzen da eta funtzionamendua 

egokia dela baieztatzen da. 

T401 Simulazioa eta erroreen ezabatzea. 

 

 

Proiektua bukatutzat eman baino 

lehen, erroren ezabaketa egin 

beharko da. 

 

Taula 25: 4. Entrega unitatea 

 

Kodea Izena Deskribapena 

EU5 Proiektuaren kudeaketa. 

 

Proiektua kudeatuko da 

dokumentatzen den heinean. 

 

T501 Kudeaketa zereginak. 

 

 

Proiektuaren kudeaketa eta 

dokumentazioa egiten da. 

 

Taula 26: 5. Entrega unitatea 
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1.6. GANTT DIAGRAMA 
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2. AURREKONTUA 

 2.1. HELBURUA 

Aurrekontu honen bidez “Izpi infragorriz kontrolatutako plataforma mugikorra”   izan duen 

kostua zehaztu nahi da. 

Kostuak zehazteko orduan, giza baliabideen eta baliabide materialen artean bereiziko 

da. Giza baliabideen barnean lan pakete, zeregin eta lan pertsona artean bananduz kostuak 

bereiziko dira. 

2.2. PREZIO UNITARIOAK 

Atal honetan eskulanari eta baliabide materialei aplikatzen zaizkien kostuak definitzen dira. 

Baliabide materialen barnean, material amortizagarri eta material suntsikorren artean 

bereiziko da. 

2.2.1. ESKULANAREN PREZIO UNITARIOA 

Ondorengo taulan erantzukizun graduaren araberako proiektuan parte hartzen duten kideen 

koste unitarioak adierazten dira. 

Kodea Izena Enpresa Erantzukizuna Kostua 

H1 Oskar Casquero 

Oyarzabal 

EUITI Bilbo Proiektu zuzendaria 60 €/ordu 

H2 Ander Elezkano 

Bilbao 

EUITI Bilbo Ingeniari Teknikoa 30 €/ordu 

H3 Ander Elezkano 

Bilbao 

EUITI Bilbo Administratzailea 7 €/ordu 

Taula 27: Eskulana 
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2.2.2. BALIABIDE MATERIALEN PREZIO UNITARIOAK 

a) Material amortizagarria 

Jarraian proiektua garatzeko material amortizagarrien kostua adieraziko da. 

ID Deskribapena Kostua Amortizazioa Kostu unitarioa 

M1 Office 2013 200 € 2 urte 8.33 €/hilabete 

M2 PC eramangarria 1500 € 5 urte 25 €/hilabete 

M3 Arduino softwarea Ez du inolako kosturik 

M4 Fritzing programa Ez du inolako kosturik 

Taula 28: Material amortizagarria 

 

b) Material suntsikorra 

Ondorengo taulan material suntsigarrien kostua adierazten da. 

ID Bulegoko materiala Kostua 

M5 Dokumentazioa 200 € 

M6 Material suntsigarri 

gehigarriak 

800 € 

Taula 29: Material suntsikorra 
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2.3 GIZA BALIABIDEEN AURREKONTUA 

Ondorengo atalean giza baliabideen aurrekontua burutuko da lan taldeko  kide bakoitzak 

zeregin bakoitzen lan egiten dituen ordu kopuruaren arabera. 

JARDUE

RA 

 

H1 H2 H3 
TOT

ALA 

Ordu

ak 
€ 

Ord

uak 
€ 

Ord

uak 
€  

LP1. Proposamen desberdinen inguruko informazio bilaketa eta azken erabakia. 

 1.320,00 € 

T.101 1 60 12 360   420 

T.102 1 60 12 360   420 

T.103 1 60 6 180   240 

T.104 1 60 6 180   240 

LP2 Aplikazioaren diseinua  780,00 € 

T.201 1 60 6 180   240 

T.202 1 60 8 240   300 

LP3 Garapena   8.760,00 €                                                                                                             

T.301 4 240 240 7200   7440 

T.302 1 60 24 720   780 

T.303 1 60 16 480   540 
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P4 Simulazioa    420,00 € 

T.401 3 180 8 240   420 

PT5 Proiektuaren kudeaketa  116,00 € 

T.501 1 60   8 56 116 

GIZA BALIABIDEEN AURREKONTU TOTALA                                                   

11.156,00 € 

Taula 30: Giza baliabideak 
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2.4 GIZA BALIABIDEEN AURREKONTUAREN LABURPENA 

Jarraian lan taldea osatzen duten kideen koste unitarioa adierazten da proiektuaren garapen 

osoan. 

 

Kodea Izena Erantzukizuna Kostu 

unitarioa 

Ordu 

kopurua 

Kostu totala 

H1 Oskar 

Casquero 

Oyarzabal 

Proiektu zuzendaria 60 €/ordu 16 960,00 € 

H2 Ander 

Elezkano 

Bilbao 

Ingeniari Teknikoa 30 €/ordu 338 10.140,00 € 

H3 Ander 

Elezkano 

Bilbao 

Administratzailea 7 €/ordu 8 56,00 € 

Taula 31: Giza baliabideen  kostuen laburpena 

Beraz, giza baliabideei egokitutako proiektuaren aurrekontu finala hamaika mila ehun eta 

berrogeita hamasei (11.156,00 €) eurokoa izango da. 
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2.5. BALIABIDE MATERIALEN AURREKONTUA 

Atal honetan proiektuan lan paketeetan erabilitako material eta erraminten kostua aztertuko 

da. 

 

Izena Kodea Kantitatea Kostu unitarioa Kostu totala 

Material 

amortizagarria 

M1 1 200 € 200 € 

M2 1 1500 € 1.500 € 

Material amortizagarri totala 1.700 € 

Material 

suntsikorra 

M5 1 200 € 200 € 

M6 1 800 € 800 € 

Material suntsikor totala 1.000 € 

Material totala 2.700 € 

Taula 32: Baliabide materialak 

  

Baliabide materialei dagokien aurrekontua proiektuan bi mila zazpiehun (2.700,00 €) 

eurokoa izango da. 
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2.6. AURREKONTUAREN LABURPEN FINALA 

Azkenik proiektuaren aurrekontu totalaren laburpen bat aurkezten da, baliabide materialak 

eta giza baliabideak bereiziz. Atal honetan lorturiko balorazioa ez zaio bezeroari helaraziko. 

 

IZENA KOSTUA 

Giza baliabideak 11.156,00 € 

Baliabide materialak 2.700,00 € 

Totala 13.856,00 € 

Ustekabekoak (%2) 277,12 € 

AURREKONTU TOTALA 14.133,12 € 

Taula 33: Aurrekontu totala 

Hau guztia kontuan izanik, “Izpi infragorriz kontrolatutako plataforma mugikorra” proiektua 

burutzeko kostua hamalau mila ehun eta hogeita hamahiru  euro eta hamabi zentimokoa 

(14.133,12 €) izango da 

 

 

 

 


