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 Proiektua osatzen duten dokumentuen artean, kontutan izan beharreko beste 
bat hondakinen kudeaketari dagokiona da. Arkitektoek burutzen dute eta memoriaz, 
baldintza pleguaz (kalitate kontrolerako bera) eta aurrekontuaz osatzen da. Jarraipena 
egiten ari naizen obraren hondakinen kudeaketari dagokionez, lehenik eta behin, 
arkitektoek idatzitako txostena irakurri eta aztertu dut alderaketa bat egiteko obra hasi 
baino lehen arkitektoek proposatutako hondakinen gestioaren planifikazioa eta 
errealitatean obran egin denaren artean.  
 Arkitektoek idatzitako hondakinen kudeaketaren azterketa, eraikuntza eta 
eraispen lanetatik ateratako hondakinen kudeaketa aztertzen duen 105/2008 errege 
dekretua jarraituz egin da.  
 Hasteko, aipatzekoa da arkitektoek idatzitako dokumentuan, hondakinen 
kudeaketaren inguruko irizpide orokorrak ematen dituztela ondoren eraikitzailearen 
eskutan geratzen delako  hondakinen kudeaketari buruzko plan zehatzagoa aurkeztea. 
Kasu honetan, eraikitzaileak ez du hondakinen kudeaketaren inguruko inolako planik 
aurkeztu, nahiz eta, azterketan garbi jartzen duen, obra gauzatzen duen pertsona fisiko 
edo juridikoak, derrigortuta dagoela jabetzari, obra eta eraispen lanetatik sortutako 
hondakinen gestioari buruzko plan bat aurkeztera. Hori dela eta, eraikitzailearen 
hondakinen kudeaketa planifikazio ezak, hondakinen sorreraren aurkako prebentzio 
neurri, hondakinen bereizketa neurri eta berrerabilpen, balorizazio eta ezabapen  
neurririk ez egotea ekarri du eta ondorioz, obran momentu puntualetan sortutako 
hondakinen kudeaketaren inguruan hartu beharreko neurriak sortu ahala hartu dira, 
inolako aurreikuspenik gabe.  
 Arkitektoek hondakinen kudeaketa azterketan, obrako prozesu espezifikotik 
soilik sortutako hondakinen aurreikuspen bat aurkezten dute kontutan izan gabe 
materialen paketatze edo bidaltzeko sistemetatik ateratako palet, pote edo produktuen 
bilgarrietatik ondorioztatutako hondakinak. Arkitektoen aurreikuspena, 
MAM/304/2002 ordenak (Europako hondakinen zerrenda) ezarritako kodifikazioari 
jarraituz burutu da.  
 
ARKITEKTOEK  AURKEZTUTAKO HONDAKINEN AURREIKUSPEN EKONOMIKOA 
 

- 3x175 m2 eraikitako hiru etxebizitzetan. 
- 3x50 m2 lursail (aurrealdea + atzealdeko lorategiak).  

Guztira, eraikitako 675 m2 batzen dituzte. 10 kg/m2 aurreikusi direnez, emaitza 
6750 kg hondakin izango litzateke gutxi-gora-behera.  

 
Kantitate horren hondakin espezifikoen sailkapena ondorengoa da:  
 
MATERIALAK       HONDAKIN KANTITATEA 
        m3   kg 
Hormigoi eta zementuak     15  3.000 
Txintxor, adreilu eta harlangaitza    15  2.500 
Plastikoak       5  300 
Metalak       5  600 
Isolamendu eta plakak     5  150 
Igeltsu eta pastak      5  200 
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HONDAKINEN SORRERAREN AURREAN PREBENTZIO NEURRIAK 
 
 Hondakinen sorrera saihesteko, arkitektoek proposatutako neurriak 
ondorengoak dira:  

1.  Obrako soberazkoak diren eta oraindik erabili daitezkeen produktuentzako 
etxola bat kokatzea obra eremuaren barnean,  zabortegira bidaliko ez direnak 
eta eraikitzaileak aurrerago beste obra lanetan aprobetxatu ahal izango dituen 
hondakinak.  
 Obran, ez da horrelako etxolarik kokatu berez baina, esan beharra dago, 
aprobetxagarriak diren materialak enpresa eraikitzaileak gorde egiten dituela 
obratik kanpo duen etxabe batean aurrerago, posible bada, beste obra batean 
erabiliak izateko. Beste kasu batzuetan, adibidez fatxadako itxituretatik 
sortutako adreilu hondakinak, orain arte obran sortutako hondakin kantitate 
gehiena, garajearen  lauzaren azpiko betegarri bezala erabili izan dira.  

2. 5 m3-ko edukierako edukiontzia kokatzea eraispenetatik sortutako material 
soberakinak biltzeko.  
 Obra honetan, ez dira eraispen lanarik egiten, dena obra berria delako eta 
lanak zerotik hasi direlako, beraz, ez du zentzurik eraispen-hondakinak biltzeko 
edukiontzirik obran jartzea.  

 
HONDAKINAK BEREIZTEKO NEURRIAK 
 
 Hondakinen bereizketak, hauen ondorengo berrerabilera, balorizazioa eta 
ezabapena errazten du. Arkitektoen hondakinen kudeaketa azterketan azaldutako 
bereizketa proposamenak ez dira txostenean deskribatzen diren bezala aurrera eraman 
obran, hau da, ez da bide publikotik sarrera zuzena duen eremu bat gorde hondakin 
mota bakoitzarentzat edukiontzi espezifikoak kokatzeko. Ez hori bakarrik, eraikitzaileak, 
ez du obran hondakinen bereizketa antolatu bat aurrera eraman, baina horren aurrean 
esan beharra dago, eraikitzailea derrigortuta dagoela eta hala egin dela, obrako 
momentu zehatzetan sortu izan diren hondakin puntualak (plastikoa, pladur zatiak, etb.) 
zakuetan bildu  eta Tafallako baimendutako hondakin kudeatzaile bati entregatu izan 
zaizkiola bertan birziklatuak izateko (ikusi dokumentu honen bukaerako 1 eranskina).   
 
 Bestalde, enpresa eraikitzaileak, legeak derrigortzen duen moduan, “Eraikuntza 
eta eraispen hondakinen jabe den eraikuntza enpresen erregistroan (RCDs)” izena 
emana dauka 50m3 baino txikiagoko ohiko obren taldean eta 1.000 euroko fidantza 
aurkeztu du zerbitzu honetan martxoak 28ko 23/2011 foru dekretuko 6. Artikuluaren 
betetze gisa, non, Nafarroako Foru Erkidegoaren eraikuntza eta eraispen hondakinen 
produkzio eta kudeaketa arautzen den (ikusi dokumentu honen bukaerako 2 eranskina). 
 Nolanahi ere, fidantza honen ordainketak ez du ziurtatzen ondoren obran 
hondakinen kudeaketa zorrotz bat aurrera eramango denik. Horren adibide garbia da 
obra honetan gertatutakoa, non, material desberdinen paketatzeak dakarten bilgarri 
txikiagoak, askotan obratik botata aurkitzen diren utzikeriaren eta obra zikin baten 
itxura hartuz.   
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Materialen paketatzetik eratorritako plastikoak obran botata 

 
BERRERABILERA, BALORIZAZIOA ETA EZABAKETA 
 
 Arkitektoen ikuspuntutik, obra honetan sortuko diren hondakin kantitate txikia 
dela eta, ez da beharrezkoa berrerabilpen, balorizazio eta ezabaketa ekintzak martxan 
jartzea eta ondorioz, baimendutako hondakin gestore baten kontratazioa proposatzen 
dutela argi geratu da, hondakinak bildu eta ondoren tratatuak izateko. Holako 
zerbitzurik ez da kontratatu obra honetan, sortuko diren hondakin gehienak, 
noizbehinkakoak eta denboran luzatuak izango dira, eta askok, obran betegarri bezala 
erabili izan dira edo gorde egin dira aurrerago berrerabiliak izateko.  
 Lurren mugimenduen indusketa fasearen lanetatik sortutako hondakinak, bai 
kontsideratu egiten dira pisuko hondakinak direla jadanik aurrekontuan aurreikusita 
dagoen bezala eta obra hasi aurretik, horregatik, hondakinen kudeaketa puntu batetara 
eraman izan dira. Obra honetan, lurren mugimendu lanak egin dituen enpresa berak, 
lurren garraiorako kamioiak prest dituen enpresa azpikontratatzen du lurrak kudeatzaile 
batetara eramateaz arduratzen dena (ikusi 3 eranskina, kudeaketa enpresari lurren 
mugimenduetatik eratorritako lurren emate horren egiaztagiria azaltzen da).  
 
AURREKONTUA 
 
 Obra hasi aurretik, teknikariek eta eraikitzaileak onartutako aurrekontuan, alde 
batetik, aurrekontuko lehenengo kapituluan, lurren mugimenduari dagokiona, agertzen 
diren partida desberdinetan, guztietan, gehituta dago lurrak zabortegira garraiatzearen 
kostua, partida bakoitzaren deskribapen testuan ikusi daitekeen bezala (ikusi 4 
eranskina, aurrekontuko C01 Kapitulua). Bestetik,  igeltsaritza atalean, hondakinen 
kudeaketari dagokion aurrekontu espezifikoa azaltzen da, obrara ailegatzen diren 
material desberdinen paketatzearen ondorioz sortutako hondakinen kudeaketari 
dagokiona (ikusi 4 eranskina, aurrekontuko C06 kapituluko 06.21 partida).  
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I ERANSKINA 
Hondakin puntualen kudeaketaren ziurtagiriak: 

▪ Hondakin plastikoen kudeaketa 
▪ Pladur hondakinen kudeaketa   
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II ERANSKINA 
Eraikuntza eta eraispen hondakinen jabe den eraikuntza enpresen erregistroa 
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III ERANSKINA 
Lur mugimenduetatik eratorritako lurren ematearen ziurtagiria 
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IV ERANSKINA 
Hondakinen kudeaketaren aurrekontua 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01        M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares

realizado al 100% 1 6,09 20,00 121,80

x 3,00 121,80 3,95 1.443,33

01.02        M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR                                  

Excavación a cielo abierto en vaciado de solar, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Parcela menos zona jardín 1 6,09 14,00 0,35 29,84
Zona Forjado sanitario 1 3,00 3,80 0,20 2,28

1 3,25 5,70 0,20 3,71

x 3,00 35,83 15,83 1.701,57

01.03        M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS                              

Excavación en zapatas de pilares, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98

19,71 34,53 680,59

01.04        M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS                             

Excavación en zanjas de cimientos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,70 8,10
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13

24,02 34,53 829,41

01.05        M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE JARDIN                     

Excavación en zanjas para seaparción entre jardines, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32
3 6,09 0,20 0,50 1,83

4,15 46,85 194,43

01.06        M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                 

Excavación en zanjas de saneamiento, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de
medios auxiliares.

Fecales 1 0,65 0,65 0,55 0,23
1 0,65 0,65 0,65 0,27
1 0,85 0,85 0,75 0,54
1 6,10 0,60 0,60 2,20

Pluviales 1 4,81 0,60 0,60 1,73
1 1,08 0,60 0,50 0,32

x 2,00 5,29 41,90 443,30

TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 5.292,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA                                                     

06.01        M2. FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE (FACHADAS)                      

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos.
FACHADA DELANTERA, TRASERA Y CHIMENEAS

FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50

3 2,50 2,60 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50

3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90

224,90 27,00 6.072,30

06.02        m2  TRASDOSADO DE FACHADAS DE MORTERO HIDROFUGO A LLANA             

Trasdosado de fachadas de mortero hidrófugo a la llana entodas las fachadas delanteras y traseras
de ladrillo. Y también en la fachada medianera con la fase 3.

FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50

3 2,50 2,60 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50

3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90

224,90 6,00 1.349,40

06.03        m2  TRASDOSADOS DE FACHADAS EN PLACA DE CARTON YESO                 

Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - (15 mm normal), anclada a los
forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 85 mm de espesor total; separación
entre montantes 60cm. Incluido aislante de XPS2 de 70mm de espesor en todos los trasdosados de
fachadas. Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
3 2,50 2,60 19,50

Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50

3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90

224,90 28,20 6.342,18

06.04        M2. FÁBRICA DE BLOQUE HORMIG.GRIS 20cm ANCHO                        

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, en terrazas,
de entrecubierta y separaciones entre porches de entrada, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación
y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

SEPARACION TERRAZAS 3 3,95 1,50 17,78
SEPARACION PORCHES 2 2,50 2,50 12,50

30,28 30,00 908,40

06.05        M2. MEDIA ASTA DE 9CM DE LADRILLO PERFORADO EN SEPARACION DE VIVIS  

Tabique de ladrillo perforado acústico, en separación de viviendas, de ladrillo macizo de 25x12x9
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomados, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo pilares y forjados. Son 4 separaciones entre viviendas. Incluye eje-
cución y medios auxiliares necesarios de ejecución.

MEDIANERA A FASE 3
PLANTA BAJA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA PRIMERA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA ATICO 1 5,00 2,50 12,50

x 4,00 72,50 30,00 8.700,00

06.06        m2  PLACAS CARTON YESO 15+45MM A AMBAS CARAS SEPARACION DE VIV.     

Placas de cartón yeso de 15mm sobre canales y montantes de 45mm incluido aislante de XPS2 o
lana de roca. Placas a ambas caras del tabicón de ladrillo acústico macizo. 4 muros de separación,
6 caras de placa. Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.

MEDIANERA A FASE 3
PLANTA BAJA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA PRIMERA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA ATICO 1 5,00 2,50 12,50

x 6,00 72,50 26,00 11.310,00

06.07        Ml. DINTEL PREFABRICADO DE HORMIGON BLANCO DE 12 cms.               

Dintel de hueco formado por cabezal prefabricado de hormigón blanco autoportante de 12 cms. de an-
chura y 7 cms. de espesor, recibido con mortero de cemento, medida la longitud ejecutada.

PE1 1 1,40 1,40
V1 1 1,20 1,20
V2 1 1,20 1,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

V4 1 1,20 1,20
V5 1 1,90 1,90
PV1 4 1,90 7,60

x 3,00 18,30 20,00 1.098,00

06.08        Ml. VIERTEAGUAS DE HORMIGON BLANCO                                  

Vierteaguas de hormigón blano de 30x5 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
PLANTA BAJA distribuidor, comedor, y estar.
PLANTA PRIMERA escalera y dormitorios.
PLANTA ATICO escalera y laterales de la entrecubierta. (no toda, hay parte plana con falso techo
de placa)

V1 1 0,80 0,80
V2 1 0,80 0,80
V3 2 1,50 3,00
V4 1 0,80 0,80
V5 1 1,50 1,50
PV1 4 1,50 6,00

x 3,00 12,90 35,00 1.354,50

06.09        M2. REVESTIMIENTO DE MORTERO MONOCAPA AMARILLO                      

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa amarillo, igual que en la fase 1, espesor aproxi-
mado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y
cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.
Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a determinar, in-
cluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta
naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares.

FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 1 6,09 2,88 17,54

2 2,50 2,60 13,00
V1 -1 0,90 0,60 -0,54
PE1 -1 1,00 2,20 -2,20
PG -1 2,50 2,53 -6,33
P. Primera 1 6,09 2,88 17,54

2 1,75 2,60 9,10
V2 -1 0,80 2,00 -1,60
PV1 -1 1,50 2,20 -3,30
Techo terraza 1 2,52 1,75 4,41
P. Atico 1 6,09 1,40 8,53
V4 -1 0,80 0,80 -0,64
V5 -1 1,50 0,80 -1,20
FACHADA TRASERA
P. Baja 1 6,09 2,88 17,54
PV1 -2 1,50 2,20 -6,60
P. Primera 1 6,09 2,60 15,83
V3 -2 1,50 1,30 -3,90
P. Atico 1 6,09 2,87 17,48
Separcion terrazas 2 3,93 1,50 11,79
PV1 -1 1,50 2,20 -3,30
CHIMENEAS 1 2,62 0,30 0,79
Techo porche delantero 1 2,50 2,95 7,38
Recercado carpinterias
PE1 1 5,40 0,12 0,65
PG 1 7,55 0,12 0,91
V1 1 2,10 0,12 0,25
V2 1 4,80 0,12 0,58
V3 2 4,10 0,12 0,98
V4 1 2,40 0,12 0,29
V5 1 3,10 0,12 0,37
PV1 12 5,90 0,12 8,50

x 3,00 123,85 24,50 9.102,98
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06.10        m2  TABIQUE DE PLACAS DE CARTON YESO INTERIOR ACUSTICO              

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma; 100 mm de
espesor total. (Tabiques genéricos de dormitorios)

PLANTA BAJA 1 1,44 2,50 3,60
a descontar P2 -1 0,90 2,10 -1,89
PLANTA PRIMERA 2 3,78 2,50 18,90

1 4,03 2,50 10,08
1 3,41 2,50 8,53
1 0,60 2,50 1,50

a descontar P2 -4 0,90 2,10 -7,56
PLANTA ATICO 1 2,55 2,50 6,38

1 1,20 2,50 3,00

x 3,00 42,54 35,65 4.549,65

06.11        m2  TABIQUE DE GARAGE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO.              

 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 cortafuego + 1 ACÚSTICA), con placas de yeso la-
minado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento  mediante panel de lana de roca , según UNE-EN 13162, no revestido, de
65 mm de espesor, en el alma; 100 mm de espesor total. (revestimiento interior tabiques garaje)

PLANTA BAJA 1 3,68 2,50 9,20
1 2,83 2,50 7,08

a descontar P1 -1 1,00 2,10 -2,10

x 3,00 14,18 36,10 1.535,69

06.12        m2  TABIQUE ESPACIOS NO HUMEDO-HUMEDO DE PLACAS DE CARTON YESO HID. 

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montan-
tes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma;
100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y medios auxiliares. (tabi-
ques entre baños y cuartos no-humedos)

PLANTA BAJA 1 1,41 2,50 3,53
1 1,60 2,50 4,00
1 4,03 2,50 10,08
1 2,55 2,50 6,38

a descontar P2 -1 0,90 2,10 -1,89
-2 1,20 2,00 -4,80

PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,50 10,00
1 2,11 2,50 5,28

a descontar P2 -2 0,90 2,10 -3,78

x 3,00 28,80 37,90 3.274,56

06.13        m2  TABIQUE ESPACIOS HUMEDOS DE PLACAS DE CARTON YESO HIDROFUGADO   

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 hidrofugado), con placas de yeso lami-
nado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el al-
ma; 100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y medios auxiliares.
(tabique entre baño y aseo p.primera)

PLANTA PRIMERA 1 1,90 2,50 4,75

x 3,00 4,75 40,11 571,57

4 de julio de 2018 Página 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.14        m2  FALSOS TECHOS A CIELO RASO DE ESCAYOLA                          

Suministro y colocación "a cielo raso" de escayola en paramentos horizontales de cocinas baños y
parte del ático. Colocada a 220-225cm del suelo terminado. Cielo raso de escayola sin fibras sintéti-
cas. Anclada  a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales separación en-
tre si 600 mm. Sin aislamiento. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios y pequeños mate-
riales, para que quede totalmente terminado.
Colocado en todos los techos de la vivienda y parte del ático (excepto garaje)

COCINA 1 4,03 2,23 8,99
ASEO PBAJA 1 1,60 1,31 2,10
BAÑO P1 1 2,35 1,90 4,47
ASEO P1 1 1,60 1,90 3,04
ATICO 1 5,80 3,30 19,14
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 2,50 1,00 2,50
Comedor/Estar 1 23,80 1,00 23,80
PLANTA PRIMERA
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 9,30
Dormitorio 2 1 11,90 1,00 11,90
Dormitorio 3 1 10,80 1,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 9,90
PLANTA ATICO 1 2,00 5,78 11,56
BAJO CUB TERRAZA 1 2,50 5,78 14,45

x 3,00 142,75 16,90 7.237,43

06.15        m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTON YESO HIDROFUGO  EXTERIORES      

Suministro y colocación de placas de cartón yeso hidrófugo en paramentos horizontales de los te-
chos al exterior. anclada a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales sepa-
ración entre si 600 mm. Interior de 70mm de aislante deXPS2.. Incluidos todos los medios auxiliares
necesarios y pequeños materiales, para que quede totalmente terminado. TECHO DE PORCHE
DE ENTRADA Y DE LA TERRAZA DE LA P1

Porche 1 2,80 2,50 7,00
Terraza 1 2,60 1,70 4,42

x 3,00 11,42 25,78 883,22

06.16        m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO GARAJE           

Suministro y colocación de placas de cartón yeso ANTIFUEGO (tipo PLADUR-FOC o similar) en
techo del garaje. Anclada a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales se-
paración entre si 600 mm. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios y pequeños materiales,
para que quede totalmente terminado.

x 3,00 16,85 27,61 1.395,69

06.18        Ud. RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de río 1/4,  i/p.p. de medios auxiliares.
.

x36,00 11,00 19,00 7.524,00

06.19        Ud. RECIBIDO DE DUCHA DE 150x75 cm.                                 

Recibido de plato de ducha de 150x75 cm. con faldón de ladrillo hueco sencillo y mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

x 3,00 1,00 75,00 225,00

06.20        Ud. RECIBIDO DE BAÑERA DE 170x75 cm.                                

Recibido de bañera de 170x75 cm., con faldón ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

x 3,00 1,00 90,00 270,00
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06.21        m3  GESTION DE RESIDUOS                                             

Separación traslado y gestión de residuos de construcción y embalajes de materiales de obra.

x 3,00 1,00 550,00 1.650,00

06.23        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LA ELECTRICIDAD Y TELECOM               

1,00 1.500,00 1.500,00

06.24        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A FONTANERÍA Y VENTILACIÓN                

1,00 900,00 900,00

06.25        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LA CALEFACCIÓN Y EL GAS                 

1,00 919,35 919,35

TOTAL CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA ................................................................................................................. 78.673,92
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