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1. Sarrera

Eranskin honen helburua Mungiako Udal Polikiroldegia den honen obra plana ikastea da, hau da
egin beharreko lanen azterketa eta antolamendua burutzea.

Lehenik eta behin obraren antolakuntza egokia gauzatzekotan kontuan izan diren ezaugarri eta
irizpide nagusiak adieraziko dira. Bestetik, garatu beharreko lan garrantzitsuenak eta hauen
esperotako errendimendua. Bukatzeko gainera Gantt-en diagrama irudikatuko da.

Era berean, lanaldiak zortzi ordukoak (8h/egun) izango dira astean bost egunetan zehar (40h/aste).
Klimatologiaren eragina ere kontuan izan behar da, bai prezipitazioengatik bai gehiegizko hotz
eta beroen eraginez zenbait jarduera gauzatu ezin daitezkeelako egin. Horrela beraz, 0.9-ko
koefiziente aplikatu zaio lanorduari ahalik eta errealena izan dadin.

Obraren gauzapenerako epea 11 hiletakoa izango da aipatutako diagraman ikus daitekeenez eta
proiektatutako lanen segida logikoa erabiliz.

2. Exekuzio faseak

Proiektuaren memorian behar bezala azalduta datorrela suposatzen denez gero, txoten honetan
laburpena egingo da bakarrik. Proiektatutako lanetan honako faseak aurreikusten dira:

- Aurretiko lanak.

- Lur mugimenduak.
- Zimentazioa.

- Saneamendua.

- Egitura.

- Estalkiak.

- lgeltserotza.

- Instalazioak.

- Isolamenduak.

- Estaldurak.

- Arotzeria.

- Beirak.

- Pintura.

- Urbanizatzea.

- Hondar-kudeaketa.
- Segurtasun eta osasuna.
- Kalitate kontrola.

2.1 Exekuzio fase bereziak
Exekuzio fase ezberdinen artean, hauen iraupenari dagokionez, badaude hiru aparte jo behar
direnak; obraren exekuzio epe osoan zehar etengabe gauzatu behar baitira.

- Kalitate kontrola: Obraren exekuzioan kalitate kontrol egokia eramateak honen
iraunkortasuna, exekuzio egokia, erabilgarritasuna eta erabiltzailearen segurtasuna
bermatzen ditu. Horrela beraz, obran erabiliko diren elementu guztien zein exekuzio fase
eta obra unitateen kontrola eramatea ezinbestekoa da Kalitate Kontrola eranskinean
adierazi bezala. Era berean, behin obra bukatuta dagoenean ere honen kalitate ikuskapen
bat egitea ere beharrezkoa da, eraikinaren ematea gauzatzen denean behar bezalako
ezaugarri eta irizpideak izan eta bete ditzan.
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- Segurtasun eta osasuna: Obraren exekuzio lanen ondorio zuzen eta zeharkakoen
eraginengatik langile zein obraz kanpoko pertsonek inongo arazo edo istripurik jaso ez
dezaten segurtasun eta osasun ikasketa exekuzio epe osoan zehar emango da ere. Hau
segurtasun eta osasunari buruzko ikasketa eranskinean adierazi bezala gauzatuko da.

- Hondakinen kudeaketa: Obraren exekuzio egokia bermatzeko, bai eta hondar, lur eta
material soberakinak ahalik eta ondoen tratatu edo birziklatzeko, hondakinen kudeaketa
jarraitu bat garrantzitsua da. Hau da, obraren exekuzioan zehar hondakinen kudeaketa
egokia eraman behar da, ahalik eta Hondakinen Kudeaketa eranskinak adierazten duen

moduan.

2.2 Gantt-en diagrama
Jarraian Gantt-en diagrama erakusten da, obraren exekuzioaren epeak adierazten direlarik:

Zbk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Obra jardueren programazioa 1(2|1|2(1|2|1}j2|1|2|1|2|1]|2|1|2|1|2|1]2|1]|2
1 Lur egokitzapenak edo

/ X | X

aurretiko lanak

2 Lur mugimenduak X | X | X|X
3 Zimentazioa X | X[ X|X]|X]|X
4 Saneamendua X | X[ X|X]|X]|X X | X
5 Egitura X | X|X|X]|X]|X
6 Estalkiak X | X
7 Igeltserotza X | X[ X]|X
8 Instalazioak X | X X | X[ X|X|X|X|X]|X]|X]|X
9 Isolamenduak X | X |X|X
10 Estaldurak X[ X|X|X|X|X|X]|X]|X]|X
11 Arotzeria X | X | X|X|X|X|X]|X
12 Beirak X | X | X|X
13 Pintura X | X|X|X
14 Urbanizatzea X | X|X|X
15 Hondar-kudeaketa X XX XXX X]|X]|X|X]|X|X|[X]|X]|X[X]|X|X|X]|X]|X]X
16 Segurtasun eta osasuna X XX XXX X]|X]|X|X]|X|X|[X]|X]|X[X]|X|X|X]|X]|X]X
17 Kalitate kontrola

1. Taula: Exekuzio planaren Gantt-en diagrama.
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